

PROJECT PLAN

E-COMMERCE per ISTITUTO AGRARIO

Team del progetto: Cosmi, Navarri, Tomasello

INDICE

1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO.....	3
OBIETTIVO PROGETTO.....	3
OBIETTIVI FASI.....	3
FASE 1 - Progettazione e Organizzazione.....	3
FASE 2 - Progettazione Design.....	3
FASE 3 - Back-end.....	3
FASE 4 - Front-end.....	3
2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO.....	4
DIVISIONE RUOLI E LAVORO.....	4
GESTIONE DEL LAVORO.....	4
RUOLI.....	4
PIANIFICAZIONE E TASK.....	4
AMBIENTE DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI.....	5
3 - MILESTONE PRINCIPALI.....	6
4 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE.....	7
5 - CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO.....	9
NOTE DI MONITORAGGIO.....	9
6 - GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRITICITÀ.....	10

1 - OBIETTIVI DEL PROGETTO

OBIETTIVO PROGETTO

Realizzazione di un sito e-commerce per la consultazione e la prenotazione digitale dei prodotti agricoli e florovivaistici stagionali dell'Istituto.

La piattaforma è strutturata per gestire il flusso di prenotazione dell'utente, delegando la transazione economica e il ritiro fisico dei prodotti esclusivamente presso il punto vendita interno alla sede.

OBIETTIVI FASI

FASE 1 - Progettazione e Organizzazione

Definire la struttura organizzativa, la governance del team e la pianificazione operativa del progetto.

L'attività è finalizzata alla mappatura dei ruoli, alla ripartizione delle responsabilità e alla strutturazione del Diagramma di Gantt, standardizzando i flussi di coordinamento interni per garantire il rispetto delle milestone concordate.

FASE 2 - Progettazione Design

Realizzare l'interfaccia utente (UI) e ottimizzare l'esperienza di navigazione (UX) delle pagine chiave del sito.

La fase mira a trasporre i requisiti funzionali in prototipi su piattaforma Figma, garantendo la coerenza visiva dell'identità grafica (palette colori e layout) con gli standard di usabilità web.

FASE 3 - Back-end

Configurare l'architettura logica e funzionale del sito tramite WordPress e WooCommerce, focalizzandosi su due sotto-obiettivi:

- **Flussi di Vendita:** Attivazione del catalogo stagionale e del carrello, sostituendo i pagamenti online con un sistema di prenotazione digitale e ritiro/saldo fisico in sede.
- **Gestione Accessi:** Sviluppo di una struttura gerarchica e piramidale degli account per profilare e personalizzare i permessi operativi del personale scolastico.

FASE 4 - Front-end

Tradurre i mockup grafici validati su Figma in pagine web stabili, responsive e funzionanti all'interno dell'ambiente WordPress.

La fase è orientata alla composizione strutturale degli elementi globali (Header, Footer, layout di categoria), all'ottimizzazione del codice CSS per l'allineamento della palette cromatica, e al caricamento finale dei contenuti multimediali (testi e immagini) per la consegna del sito web.

2 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL LAVORO

DIVISIONE RUOLI E LAVORO

GESTIONE DEL LAVORO

Per garantire un coordinamento efficace e il rispetto delle scadenze, la gestione delle attività è stata così svolta:

1. **Scomposizione in Fasi:** il progetto è stato strutturato in 4 macro-fasi, ciascuna scomposta in task elementari e tracciabili
 - a. *Fase 1: Pianificazione e Organizzazione* – Definizione della baseline di progetto e coordinamento
 - b. *Fase 2: Progettazione Design (UI/UX)* – Studio dell'interfaccia grafica e prototipazione
 - c. *Fase 3: Sviluppo Back-End* – Configurazione database, logiche WooCommerce e ruoli utente
 - d. *Fase 4: Sviluppo Front-End* – Implementazione estetica su WordPress e caricamento contenuti
2. **Pianificazione Temporale:** Il monitoraggio della realizzazione e delle scadenze avviene attraverso l'utilizzo del Diagramma di Gantt. Questo strumento permette di verificare in tempo reale l'avanzamento delle timeline e di sovrintendere l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati a ciascun membro del team.

RUOLI

Cosmi — Project Manager (PM) & Full-Stack Supporter

Responsabilità principali: Coordinamento generale del team, monitoraggio delle scadenze (Diagramma di Gantt) e gestione della documentazione di progetto. In ambito tecnico, opera a supporto della progettazione del layout grafico (Design UI/UX), collabora all'implementazione delle interfacce (Front-End) e sovrintende alle attività di revisione e debugging (Back-End).

Navarri — UI/UX Designer & Front-End Developer

Responsabilità principali: Studio del brand ed elaborazione dell'identità visiva della piattaforma. Cura l'intera fase di prototipazione e la successiva trasposizione del design su WordPress. Coordina, inoltre, l'ottimizzazione SEO di base e l'indicizzazione dei metadati del sito.

Tomasello — Lead Back-End Engineer & Systems Administrator

Responsabilità principali: Gestisce la struttura tecnica del sito. Si occupa di installare WordPress e il plugin WooCommerce, di far funzionare il database e di far girare il sito sul computer (in locale) durante lo sviluppo. Corregge gli errori (debug) che bloccano il carrello, la prenotazione dei prodotti o la registrazione.

PIANIFICAZIONE E TASK

Per garantire il corretto avanzamento dei lavori e ottimizzare la collaborazione, il team adotta la seguente strategia di gestione delle attività:

- **Scomposizione del Lavoro ed Evoluzione delle Task:** Ogni macro-fase del progetto è stata inizialmente suddivisa in sotto-attività (task) numerate e assegnate a un proprietario specifico per evitare sovrapposizioni. Questo elenco non è rigido:

durante lo svolgimento delle varie fasi, il team integra e aggiorna costantemente il piano con le nuove attività e necessità tecniche che emergono via via durante lo sviluppo

- **Allineamento e Supporto Collaborativo:** In caso di task complesse o contrassegnate "In Debug" (come il blocco del CAPTCHA o il reindirizzamento dei link di accesso), il team modifica la gestione individuale: più membri si uniscono per lavorare insieme alla stessa attività. Questo supporto garantisce una migliore gestione delle risorse e permette di superare rapidamente le criticità senza far slittare le scadenze del Gantt

AMBIENTE DI LAVORO E STRUMENTI UTILIZZATI

L'intero ciclo di vita del progetto, dalla pianificazione iniziale fino allo sviluppo tecnico e al debug, è supportato da strumenti digitali specifici. Gli applicativi utilizzati dal team si dividono in tre macro-aree:

1. **Gestione e Pianificazione** (Project Management):
 - a. *Google Documenti*: Utilizzato come ambiente collaborativo per la stesura, la revisione e l'aggiornamento del Project Plan
 - b. *Google Fogli*: Impiegato per il Diagramma di Gantt per il monitoraggio delle scadenze temporali
2. **Progettazione Interfaccia** (UI/UX Design):
 - a. *Figma*: Adottato come piattaforma principale per la progettazione visiva. Ha permesso la creazione delle pagine chiave, la definizione della palette colori ufficiale e lo sviluppo del mockup finale per l'esperienza d'uso (User Experience) prima della fase di sviluppo
3. **Sviluppo Tecnico e Hosting** (Development & Implementation):
 - a. *AlterVista*: Usato come piattaforma di hosting per la pubblicazione del sito, la gestione del database e il controllo dei flussi sia Front-End (estetica e layout) sia Back-End (motore e dati)
 - b. *WooCommerce e Plugin dedicati*: Estensioni fondamentali per implementare la logica del catalogo, la gestione del carrello "a prenotazione" e i sistemi di sicurezza (come Google reCaptcha)

3 - MILESTONE PRINCIPALI

Le milestone rappresentano i traguardi intermedi fondamentali, utilizzati per verificare l'allineamento dello sviluppo rispetto alla pianificazione iniziale.

Per questo progetto sono stati identificati quattro punti di controllo chiave:

- **M1 — Consolidamento dell'Assetto Organizzativo e della Baseline:** Raggiunta con la definizione ufficiale dei ruoli interni (assegnazione delle funzioni di Project Management e delle responsabilità di fase) e con la validazione della struttura delle task e della documentazione di pianificazione. Questo traguardo ha permesso di avviare le attività con una chiara organizzazione del lavoro
- **M2 — Approvazione del Prototipo Grafico e dell'Architettura Informativa:** Coincide con la chiusura del design su Figma e la scelta della palette cromatica coerente con l'istituto. Questa milestone definisce il congelamento del layout visivo e la precisa definizione di quali pagine realizzare, rispondendo direttamente alle necessità d'uso dell'utente prima dell'inizio dello sviluppo
- **M3 — Completamento dello Scheletro di Base e Configurazione WooCommerce:** Raggiunta nel momento in cui viene installato il tema di riferimento su WordPress e configurato WooCommerce. Questo punto di controllo traccia l'avvenuto inserimento dei prodotti a catalogo e la strutturazione logica delle pagine commerciali base
- **M4 — Chiusura della Fase di Debug e Ottimizzazione Front-End:** Rappresenta l'ultimo traguardo prima del rilascio. Coincide con la risoluzione delle criticità tecniche bloccanti e il perfezionamento estetico dell'interfaccia, preparando la piattaforma per la revisione e validazione finale da parte dei docenti

4 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE

Di seguito viene riportata la mappatura ufficiale delle attività di progetto:

Numero WBS	Attività	Proprietario
Fase 1	Progettazione e Organizzazione	
1.1	Definizione ruoli del progetto	Cosmi
1.2	Riprogettazione del Diagramma di Gantt	Cosmi
1.3	Riprogettazione del Project Plan	Cosmi
1.4	Aggiornamento del Project Plan	Cosmi - Navarri - Tomasello
1.5	Aggiornamento delle Analisi	Cosmi - Navarri - Tomasello
Fase 2	Progettazione Design	
2.1	Progettazione Home Page	Navarri
2.2	Progettazione pagina dei Prodotti	Navarri
2.3	Progettazione pagina del Singolo Prodotto	Navarri
2.4	Progettazione pagina di Registrazione	Navarri
2.5	Progettazione pagina di Login	Navarri
2.6	Progettazione pagina del Carrello	Navarri
2.7	Progettazione pagina Area Utente	Navarri
2.7.1	Modifica Area Utente	Cosmi - Navarri
2.8	Trasposizione del progetto su Figma	Cosmi - Navarri
2.9	Progettazione pagina Chi siamo	Cosmi - Navarri
2.10	Progettazione pagina Checkout	Cosmi - Navarri
Fase 3	Back-End	
3.1	Creazione pagine del sito	Tomasello
3.2	Installazione e Implementazione dei Plugin	Cosmi - Tomasello
3.3	Implementazione del Carrello	Tomasello
3.3.1	Gestione degli Ordini	Tomasello

3.4	Implementazione del Catalogo	Tomasello
3.4.1	Creazione dei Prodotti	Tomasello
3.5	Debug	Tomasello
3.5.1	Debug	Cosmi
3.6	SEO	Navarri
3.7	Host del sito in Locale	Tomasello
Fase 4	Front-End	
4.1	Header e Footer	Cosmi - Navarri
4.2	Home Page	Cosmi - Navarri
4.3	Catalogo Prodotti	Cosmi - Navarri
4.3.1	Pagine Categorie Prodotti	Cosmi
4.4	Pagina Chi siamo	Navarri
4.5	Registrazione	Cosmi
4.6	Login	Cosmi
4.7	Inserimento di Testi e Immagini	Cosmi - Navarri - Tomasello
4.8	Modifica Palette dei colori	Cosmi
4.9	Modifiche Grafiche	Cosmi
4.10	Rifiniture finali	Cosmi - Navarri - Tomasello

5 - CONTROLLO DELLO STATO DI AVANZAMENTO

Per garantire la trasparenza sull'evoluzione dei lavori e verificare il rispetto della timeline, il team monitora l'avanzamento delle 4 macro-fasi di progetto.

Di seguito viene riportato lo stato di avanzamento percentuale e lo stato operativo di ciascuna fase alla data corrente:

ID Fase	Macro-Fase di Progetto	Avanzamento %	Stato Operativo
Fase 1	Progettazione e Organizzazione	100%	Completata 
Fase 2	Progettazione Design	100%	Completata 
Fase 3	Back-End	90%	In corso 
Fase 4	Front-End	85%	In corso 

NOTE DI MONITORAGGIO

Fase 3:

- *Ambiente Locale*: Trasferimento del database sull'host locale

Fase 4:

- *Carrello e Checkout*: Revisione della grafica per la User Experience
- *Ottimizzazione Mobile* (Responsive Design): Intervento sui fogli di stile CSS per correggere la resa visiva e migliorare l'esperienza d'uso (User Experience) sui dispositivi mobili e smartphone

6 - GESTIONE DEI RISCHI E DELLE CRITICITÀ

Di seguito la matrice dei rischi del progetto, che mappa sia le criticità organizzative sia i reali problemi tecnici riscontrati durante lo sviluppo, evidenziando le relative strategie di mitigazione o le soluzioni applicate:

Rischio/Criticità Rilevata	Livello di Impatto	Stato	Strategia di Mitigazione
Assenza temporanea di un membro del team	Medio - Basso	Potenziale 	Presa in carico temporanea delle task della risorsa assente da parte degli altri membri del gruppo per evitare ritardi
Mancato completamento di una task nei tempi	Medio	Potenziale 	Riorganizzazione dei carichi di lavoro residui e rimodulazione interna delle tempistiche di consegna delle sotto-attività non critiche
Blocco tecnico del sistema antispam (CAPTCHA)	Alto	Risolto 	Migrazione temporanea del flusso di sviluppo e test in un ambiente di hosting locale (Local) per isolare l'errore
Instabilità o limiti dell'ambiente Locale	Medio	In Risoluzione 	Ottimizzazione dei parametri del database locale e pianificazione di backup frequenti della cartella di staging per evitare perdite di dati
Incompatibilità del layout e limiti di WooCommerce	Medio	Risolto 	Reset strutturale del CMS tramite l'installazione di un tema base vuoto (<i>Hello Elementor</i>) e integrazione di plugin specifici per sbloccare la flessibilità della UI

Incongruenze logiche nella pagina Carrello	Medio - Alto	In Risoluzione 	Sessione di sviluppo congiunta tra l'area Back-End e Front-End per revisionare le funzioni della pagina e allinearla ai mockup di Figma
--	--------------	--	--